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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. 
V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro 
uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň jsou zde stručně 
charakterizovány základní pojmy z této problematiky. Praktickou částí práce je ukázka 
finančního zajištění konkrétního, již realizovaného veřejného investičního projektu jako 
příkladu aplikace popsaných teoretických možností v praxi. 
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Abstract 
 
The aim of this bachelor's thesis is to grasp a financial assurance of projects in the 
public sector. In its theoretical part the possibilities of financial assurance in the case of 
building contract in the public sector are described. This part also defines key terms 
used in this subject. The second part of the bachelor's thesis, the practical one, shows 
the financial assurance of the particular public investment project, which already has 
been realized; the practical case serves as an instance of application of theoretical 
opportunities described above in the practical realization.  
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1 ÚVOD 
Předmětem této bakalářské práce je zajištění stavebního projektu ve veřejném 
sektoru z hlediska jeho financování. Práce popisuje teoretické moţnosti jak zajistit 
potřebné finance pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru, je zde blíţe 
vysvětleno, co se rozumí pod pojmy veřejný investiční projekt a veřejný sektor, 
a v neposlední řadě se práce věnuje problematice legislativního rámce, kterým je 
veřejný sektor vázán při výběru dodavatelů pro veřejné zakázky. Součástí práce je  
i ukázka zajištění konkrétního veřejného investičního projektu, jako příklad aplikace 
popsaných teoretických moţností v praxi.  
Cílem práce je snaha obecně popsat a přiblíţit moţnosti, které dnešní doba 
v oblasti financování veřejných projektů ve stavebnictví nabízí. 
Z hlediska financování projektů je tato práce zaměřena především na 
financování projektů z Fondů Evropské unie, přestoţe moţností finančního zajištění 
veřejných investičních projektů je mnoho, a to zejména z toho důvodu, ţe s termínem 
„dotace z Evropské unie― je v posledních letech spojováno financování velké části –  
ne-li většiny- veřejných projektů. Podrobněji se pak práce zabývá zejména 
Strukturálními fondy Evropské unie, neboť právě pomocí podpory těchto fondů jsou 
realizovány veřejné stavební zakázky v České republice. V závěru teoretické části je 
stručně popsáno i financování veřejných investičních projektů takzvanými „PPP 
projekty―, které se vyznačují spoluprací veřejného a soukromého sektoru, a v dnešní 
době je tento pojem pouţíván zejména v souvislosti s omezenými finančními prostředky 
veřejného sektoru a současně nezbytnou výstavbou veřejné infrastruktury. 
Pro praktickou část bakalářské práce byl pouţit projekt „Revitalizace sídliště 
Máj v Českých Budějovicích―, protoţe tzv. „panelová sídliště― postavená 
v osmdesátých a devadesátých letech 20. století jsou součástí všech velkých měst a 
většiny větších obcí v České republice, a tudíţ i problematika revitalizace těchto často 
nekoncepčně vyuţívaných či současným urbanistickým a dopravně technickým 
poţadavkům nevyhovujících městských a obecních ploch, je pro většinu měst a obcí 
jedním z nejpalčivějších problémů, a to včetně hledání finančního zajištění změny 
situace.   
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2 INVESTIČNÍ PROJEKT VE VEŘEJNÉM SEKTORU 
V této části práce, přestoţe se primárně zabývá finančním zajištěním projektů 
ve veřejném sektoru, budou nejprve vysvětleny a stručně popsány některé základní 
pojmy z rozsáhlé problematiky veřejného sektoru.  
2.1 Veřejný sektor 
Základní charakteristikou veřejného sektoru je, ţe v něm v roli vlastníka, 
manaţera a zároveň i správce majetku, tzv. veřejných statků, vystupuje vţdy jedna 
z částí veřejné správy. Výkon veřejné správy je v České republice zabezpečován dvěma 
subjekty, státní správou a samosprávou.  
Ekonomické, politické, sociální a etické funkce veřejného sektoru jsou 
zajišťovány následujícími činnostmi: výroba statků a sluţeb, regulace a dotování 
soukromých výrobců, nákupy statků a sluţeb, přerozdělování příjmů, tj. platby zvyšující 
příjmy určitým skupinám obyvatelstva transfery. [1] 
Chod, řízení a správa veřejného sektoru podléhá veřejné kontrole a je zcela 
podporována veřejnými financemi, tzn. ze systému veřejných rozpočtů, ať uţ z rozpočtu 
státního nebo z rozpočtů územně samosprávných celků. Prostřednictvím veřejného 
sektoru jsou poskytovány veřejné sluţby a obhospodařovány veřejné statky. Veřejnými 
sluţbami se rozumí sluţby ve veřejném zájmu, které slouţí k uspokojení potřeb občanů, 
nicméně z jejich provozování neplyne takový zisk, aby bylo výhodné jejich poskytování 
pro podnikatelský subjekt, pomineme-li neziskové organizace. Veřejnými statky jsou 
takové statky, z jejichţ uţívání nelze vyloučit ţádného občana, spotřeba jedním 
občanem neovlivní moţnost potřeby jejich uţívání ostatními občany a zároveň není 
moţné je poskytovat jednotlivcům v mnoţství pouze takovém, kolik za ně občané 
individuálně platí. Typickým příkladem je národní obrana.  
V rámci veřejného sektoru musí být vţdy rozhodováno ve veřejném zájmu. 
„Obecně se veřejným zájmem rozumí takový zájem, který odpovídá potřebám 
společnosti (celku).― [2, str. 17] 
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2.2 Veřejná zakázka 
Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, veřejný sektor podléhá veřejné 
kontrole a v případě veřejných projektů ji legislativně zajišťuje především zákon  
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  
o veřejných zakázkách). 
Tato bakalářská práce se nazývá „finanční zajištění projektu ve veřejném 
sektoru― a přestoţe veřejné projekty můţou být různého charakteru, je tvořena v rámci 
studia fakulty stavební, je tedy vhodné objasnit některé vybrané pojmy, zejména 
v souvislosti s projekty týkajících se právě stavebních prací.  
Samotný pojem veřejná zakázka je definován v ustanovení § 7 zákona 
o veřejných zakázkách: 
„Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi 
zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné poskytnutí 
dodávek či sluţeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je 
zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné 
smlouvy.  
Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné 
zakázky na sluţby a veřejné zakázky na stavební práce (dále jen "druhy veřejných 
zakázek").  
Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní 
veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.― [3] 
V procesu zadávání veřejné zakázky musí být dodrţeny tři základní zásady, 
které sice nejsou zákonem vymezeny a definovány, nicméně jejich nedodrţením  
by došlo k porušení zákona. Jedná se o zásadu transparentnosti (evidence a archivace 
všech úkonů zadavatele i dodavatele pro účely budoucího moţného prověření postupů 
v rámci zadávání konkrétní veřejné zakázky), ţádné diskriminace (všichni účastníci 
splňující zákonné podmínky by měli mít moţnost se přihlásit do výběrového řízení 
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o provedení veřejné zakázky) a rovného zacházení (shodný přístup a zacházení ke všem 
účastníkům výběrového řízení). 
2.2.1 Charakteristika a vymezení vybraných pojmů 
2.2.1.1 Veřejná zakázka na stavební práce 
Veřejnou zakázkou na stavební práce je dle zákona o veřejných zakázkách 
především provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby. Zákon o veřejných 
zakázkách ve svém ustanovení § 9 písm. b) stanoví, ţe veřejnou zakázkou na stavební 
práce je i provedení stavebních prací a s nimi související projektová činnost  
a inţenýrská činnost. V tomto případě můţe jít například o projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby zhotovenou v rámci soutěţe, či zadání, na zhotovení stavby, 
nikoliv však o samostatnou projektovou dokumentaci pro provedení stavby, neboť 
v této souvislosti by se jednalo o veřejnou zakázku na sluţby. Vrátíme – li se k výše 
uvedenému, a to konkrétně k termínu „zhotovení stavby―, je v ustanovení písm. c)  
§ 9 zákona uvedeno, ţe veřejnou zakázkou na stavební práce je zhotovení stavby, která 
je výsledkem stavebních nebo montáţních prací, případně i související projektové  
či inţenýrské činnosti a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou 
nebo technickou funkci. Z tohoto vyplývá, ţe i technologická část stavby, která se 
montuje, můţe být posuzována jako součást stavební zakázky, ale pouze pokud je 
nezbytná pro provádění stavebních prací. Je tedy na logické úvaze zadavatele,  
aby definoval, co vše lze a co nelze do veřejné zakázky na stavební práce zahrnout. [4] 
2.2.1.2 Veřejný zadavatel 
Veřejným zadavatelem jsou osoby definované v § 2 odstavci 2 zákona, a to bez 
ohledu na zdroj finančních prostředků, z nichţ má být veřejná zakázka hrazena. 
Veřejnými zadavateli jsou vţdy: 
- Česká republika,  
- státní příspěvkové organizace,  
- územní samosprávné celky (kraje, města, obce),  
- příspěvkové organizace, u nichţ funkci zřizovatele vykonává územní 
samosprávní celek.  
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Mimo výše uvedené osoby je veřejným zadavatelem i kterákoliv jiná právnická 
osoba, která splňuje dvě podmínky:  
- byla zaloţena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 
která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převáţně 
státem či jiným veřejným zadavatelem, nebo je státem či jiným veřejným 
zadavatelem ovládána, nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí 
více neţ polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či 
kontrolním orgánu.  
Obě výše popsané podmínky jsou kumulativní, tedy musí být splněny obě 
najednou. Podle této definice jsou veřejným zadavatelem všechny „městské―  
či „obecní― společnosti.[5] 
2.3 Veřejný investiční projekt 
2.3.1 Charakteristika veřejného projektu 
Do pojmu veřejný projekt lze v podstatě zahrnout činnosti a úlohy, které 
probíhají či jsou plněny v rámci veřejného sektoru a pro jejichţ realizaci jsou pouţity 
veřejné výdaje. Můţe se jednat o financování jak projektu investičního tak i zajištění 
běţných provozů zařízení. Obecně se dá konstatovat, ţe projekt má veřejný charakter, 
jestliţe je splněna alespoň jedna ze tří podmínek: 
1. důleţitá část zdrojů jeho realizace pochází z přímého nebo nepřímého 
veřejného financování (pokud je financován např. ze státního rozpočtu nebo 
z daňových úlev) 
2. k jeho realizaci jsou vyuţity jiné nástroje hospodářské politiky (např. státní 
regulace cen, znárodnění) 
3. jsou s ním spojeny významné externality (zejména dopady změn právní 
úpravy – viz. zákaz výroby freonů, odstraňování překáţek pro vstup na trh 
apod.). [6, str. 10] 
Investičními projekty nazýváme ty projekty, jejichţ předmětem jsou investice. 
Jinými slovy můţeme říci, ţe „Investiční projekt je soubor technických a ekonomických 
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studií slouţících k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování 
navrhované investice. U stavebních investic zahrnuje obvykle i architektonické a 
ekologické studie.― [7, str. 41] 
2.3.2 Fáze investičních projektů 
Přípravné a realizační práce související s investičním projektem lze posuzovat 
jako řadu čtyř po sobě následujících etap, z nichţ kaţdá je pro úspěšnou realizaci 
investičního projektu důleţitá. 
Tyto etapy jsou obecně nazývány: předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní 
fáze, ukončení a likvidace projektu. 
V případě stavebních investičních projektů zpravidla členíme jednotlivé fáze na 
fázi vyhledávací, prováděcí a fázi uţívání. 
Zatímco dvě posledně jmenované fáze bývají shodné jak v sektoru veřejném tak 
soukromém, ve fázi  předinvestiční, či vyhledávací, která je zároveň i nejdůleţitější 
částí projektu, se pak postup můţe lišit, jelikoţ ve veřejném sektoru se zřídkakdy 
posuzuje rentabilita projektu a návratnost investic. V převáţné míře se totiţ jedná  
o projekty neziskové. V předinvestiční fázi investor navrhuje cíle jakých má dosaţeno, 
způsoby k jejich dosaţení, případné varianty projektu a pro tento účel se zpravidla 
zpracovává studie proveditelnosti. Na základě této studie pak dochází k investičnímu 
rozhodnutí investora, tzn. jestliţe studie prokáţe, ţe provedením projektu bude 
dosaţeno předem stanovených cílů, bude projekt zahájen.  
Fáze investiční, čili prováděcí, je ze všech částí projektu tou nejpracnější  
a nejnákladnější. Odpovědnost za činnosti související s touto části projektu nese 
v největší míře manaţer projektu a technický dozor investora. Patří sem vypracování 
plánu, vedení realizace a vlastní realizace investiční akce. Mezi dokumenty, které jsou 
v této fázi zajišťovány, patří zejména projektová dokumentace, a to k územnímu  
a stavebnímu řízení, prováděcí dokumentace a následně pak dokumentace skutečného 
provedení stavby ke kolaudačnímu řízení, kterým se stavební projekt přechází z fáze 
prováděcí do fáze provozní, nebo také uţívání.  
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Fáze provozní je z hlediska ţivotního cyklu stavby částí nejdelší. Teprve v této 
fázi dochází k vyhodnocení, zda byly splněny stanovené cíle, resp. jestli bylo investiční 
rozhodnutí správné. Délka provozní fáze je částečně závislá i na způsobu uţívání stavby 
a provádění udrţovacích prací.  
Ke čtvrté fázi, tzv. likvidační dochází ve stavebnictví zřídkakdy. U stavebních 
objektů se přistupuje spíše k jejich rekonstrukci či modernizaci, čímţ se ţivotní cyklus 
staveb prodluţuje, a to za pomoci stále dokonalejších technologií.  
2.3.3 Druhy veřejných projektů 
Na rozdělení veřejných projektů můţeme na základě současných ekonomických 
poznatků pohlíţet z více hledisek, podle kterých je pak moţné je rozlišovat. 
Z časového hlediska dělíme veřejné projekty na krátkodobé, střednědobé  
a dlouhodobé. Podle povahy projektu se dělí na projekty se spotřebním, investičním  
či nedistribučním charakterem. Podle oblasti svého zaměření mohou být pak rozděleny 
např. na projekty pro ţivotní prostředí, infrastrukturu, sociální oblasti, zdravotnictví, 
kulturu apod.[8] 
R. A. Musgrave a P. B. Musgraveová ve své knize rozdělují projekty jedním 
z dalších způsobů, a sice na dva následující typy: 
- Dělitelné – finanční hodnota můţe byt variabilní, a to s fixním, či variabilním 
rozpočtem 
- Nedělitelné – finanční hodnota nemůţe byt variabilní, a opět s fixním,  
či variabilním rozpočtem. [9] 
2.3.4 Ekonomické hodnocení veřejných projektů 
„Ekonomické hodnocení by mělo podat odpověď na základní otázku, zda se díky 
provedení intervence sníţí, či zvýší blahobyt dané společnosti.― [10, str. 12] 
Z hlediska časové návaznosti jednotlivých fází, kterými projekt od jeho vzniku 
aţ po jeho ukončení prochází, lze rozčlenit do určitých etap i ekonomické hodnocení 
samotné. 
17 
 
Ekonomické hodnocení, tak jako hodnocení obecně, můţe měnit zčásti svůj 
význam a tedy i pouţité metody a vstupní data podle toho, v jakém okamţiku fáze 
projektu je prováděno. 
Ex ante hodnocení – provádí se před investičním rozhodnutím, tzn. zda daný 
projekt bude či nebude realizován, a to právě proto, aby bylo moţné toto rozhodnutí 
učinit. Vychází tedy z určité formy přípravy projektu a tedy z odhadovaných dat. 
In medias res hodnocení – provádí se v průběhu realizační fáze daného projektu 
a jeho výsledky mohou slouţit k závěrečnému vyhodnocení jiţ dosaţených výsledků, 
k aktualizaci posouzení pozdějších výsledků a na jejich základě k rozhodnutí  
o pokračování, transformaci či opuštění daného projektu. 
Ex post hodnocení – mělo by být provedeno po skončení daného projektu  
v tzv. fázi provozní a na základě této zkušenosti podat informaci o efektivitě proběhlé 
investiční akce. Jeho výsledek pak můţe být vyuţit ke zdokonalení nově 
připravovaných projektů. Zde je třeba uvést, ţe v praxi se zavedlo toto označení pro 
hodnocení projektů, jejichţ důsledky ještě probíhají a v případě programů pro finanční 
zajištění se o ex post hodnocení hovoří jiţ v momentu, kdy příslušné projekty jsou 
dosud provozovány či teprve začaly být provozovány, či uţívány, tedy ve vztahu  
k důsledkům vzato se vlastně jedná o In medias res hodnocení. 
V závěru této kapitoly je vhodné zmínit, ţe mezi obecné zásady pro ekonomické 
hodnocení projektů patří zamezení resp. sníţení pravděpodobnosti selhání veřejné volby 
a zodpovězení základních ekonomických otázek: 
- Vznikají daným projektem dostatečné hodnoty, aby byly kompenzovány 
vynaloţené náklady? 
- Které z variantních řešení projektuje nejefektivnější? [10] 
Jestliţe je moţné na první výše uvedenou otázku odpovědět kladně, lze 
uskutečněný projet z ekonomického hlediska povaţovat za efektivní. 
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3 ZDROJE FINANCOVÁNÍVE VEŘEJNÉM SEKTORU 
3.1 Soustava veřejných rozpočtů 
Pomocí rozpočtové soustavy se realizuje hospodaření vlády (veřejné moci). Je 
primárním nástrojem veřejných financí a zároveň je závislá na správním uspořádání 
státu. Do soustavy veřejných rozpočtů zpravidla patří: 
- státní rozpočet 
- rozpočet vyššího územně samosprávního celku 
- místní rozpočet.  
Rozpočtová soustava se řídí tzv. rozpočtovými pravidly, která nabývají 
charakteru zákonné normy. [11] 
 „Kaţdý prvek rozpočtové soustavy má svoji relativní samostatnost, která je 
dána tím, ţe má svoji daňovou (příjmovou) základnu. Mezi jednotlivými rozpočty však 
existují vazby v podobě přesunů. Obvykle se jedná o přesuny z vyššího rozpočtu do 
niţšího.―[11, str. 80] 
Financování z veřejného rozpočtu je první z moţností finančního zajištění 
veřejného statku, resp. veřejného projektu. V praxi bychom však s touto alternativou 
měli uvaţovat jako s poslední, neboť tato moţnost nám zůstává i v případě, kdy nejsou 
alternativy jiné a současně je problematická jak z hlediska spravedlnosti, tak 
ekonomické efektivity. [12] 
3.1.1 Veřejné rozpočty územní úrovně 
Jedná se rozpočty územně samosprávných celků, tj. obcí a krajů. Přestoţe 
územní správa není hlavním faktorem, její rozpočet se podílí na celkových výsledcích 
veřejných rozpočtů ve smyslu Maastrichtských kritérií, tj. deficitu veřejných rozpočtů  
a veřejném dluhu. 
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Tok peněţních prostředků do územních rozpočtů zcela závisí na centrální vládě. 
Ta stanovuje, které daně vstoupí do systému sdílených daní a jak se jejich výnosy 
rozdělí mezi státní rozpočet, mimorozpočtové fondy a rozpočty územní samosprávy, ale 
zároveň i jak se rozdělí mezi jednotlivé samosprávné jednotky, tedy kraje a obce. Nadto 
bezprostředně rozhoduje i o stále ještě významné části územních rozpočtů - o dotacích. 
Význam příjmů, které obce a kraje nabývají vlastním rozhodnutím, je tak velmi malý. 
Patří sem příjmové poloţky, jako je např. daň z nemovitosti či místní poplatky, které 
však v celkovém rozpočtu mají s výjimkou velmi malých obcí, zanedbatelný 
význam.[13] 
3.1.2 Státní rozpočet 
 „Státní rozpočet je centralizovaný peněţní fond, který je vytvářen, rozdělován a 
pouţíván především s vyuţitím nenávratného a neekvivalentního způsobu rozdělování.― 
[11, str. 81] 
Jeho prostřednictvím plní veřejné finance všechny své základní funkce, tj. funkci 
alokační, distribuční a stabilizační. 
Státní rozpočet srovnává stav státní pokladny, roční příjmy a výdaje státu. 
Rozpočet poskytuje údaje o tom, jak stát hospodaří, kam směřují peníze a odkud 
přicházejí. Jedná se však pouze o tokový pohled.  
Při sestavování státního rozpočtu by měly být dodrţovány následující 
rozpočtové zásady: 
- Zásada kaţdoročního sestavování a schvalování rozpočtu 
- Zásada reálnosti a pravdivosti 
- Zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu 
- Zásada dlouhodobé vyrovnanosti 
- Zásada transparentnosti a publicity 
Samotné sestavování státního rozpočtu nazýváme rozpočtovým procesem, který je 
rozdělen do jednotlivých navazujících etap, a to návrh, schvalování, plnění a kontrola. 
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Na závěr se pak ve vládě a následně v parlamentu projednává a schvaluje tzv. Státní 
závěrečný účet. [11] 
3.2 Bankovní úvěry pro veřejný sektor 
Jedná se o problematiku velmi obsáhlou a sloţitou, a to z toho důvodu, ţe kaţdý 
úvěrový produkt má svá specifika a tudíţ proces, jenţ vede k jeho dosaţení, se liší 
subjekt od subjektu.  
Bankovní úvěry patří mezi nejčastější a zároveň i nejdostupnější způsob 
finančního zajištění investičních projektů ve veřejném sektoru.  
Ve srovnání s úvěry pro soukromý a podnikatelský sektor mají úvěry pro 
veřejný sektor výhodnější úrokové sazby a podmínky pro poskytnutí úvěru. Tento fakt 
je způsoben tím, ţe na veřejný sektor je pohlíţeno jako na klienta s větší bonitou  
a zejména pak jako na takového klienta, který s pravděpodobností hraničící téměř  
s jistotou dostojí svým závazkům vůči bance.  
Vzhledem k tomu, ţe bankovní instituce mají sice rozdílné, ale ve své podstatě 
velmi podobné úvěrové produkty a podmínky k jejich získání, bude v následujícím textu 
pouze obecně popsán souhrn nejčastěji vyuţívaných úvěrů pro finanční zajištění 
investičních projektů. 
Mezi bankovními ústavy nejčastěji nabízené úvěrové produkty pro zajištění 
financování veřejného sektoru patří zejména: 
- kontokorentní úvěry  
- účelové úvěry 
- programy pro spolufinancování projektů z fondů Evropské unie. 
Výše uvedené úvěrové produkty poskytuje většina bank v České republice  
a jejich odlišnost spočívá pouze v názvech a poskytovaných úrokových sazbách s tím, 
ţe princip, včetně podmínek pro jejich získání a případné zajištění zůstává zpravidla 
stejný. 
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3.2.1 Kontokorentní úvěry 
Kontokorentní úvěry mají tu výhodu oproti účelovým úvěrům, ţe finanční 
prostředky jsou kdykoliv dostupné bez sloţité administrativy v rámci vyřizování 
jednotlivých účelových úvěrů, které jsou poskytovány vţdy pro jeden konkrétní, 
předem stanovený účel. Nevýhodou pak bývá výměnou za rychlou dostupnost 
peněţních prostředků vyšší úroková sazba. 
Jedná se o administrativně nenáročný úvěrový limit poskytovaný k běţnému 
účtu vedenému v bance, který umoţní  překlenout  přechodný, či neočekávaný 
nedostatek finančních prostředků nebo např. předfinancování projektu, který bude 
později uhrazen z některé z dotací Evropské unie. 
Mezi jeho hlavní charakteristiky patří:  
- úvěr je čerpán průběţně aţ do výše sjednaného úvěrového limitu,  
- limit zůstává neměnný po celou dobu platnosti úvěrové smlouvy a s kaţdým 
příchodem finančních prostředků na běţný účet je úvěr průběţně splácen, 
- úrok je placen pouze z čerpané částky úvěru. 
3.2.2 Účelové úvěry 
Tyto úvěry jsou zpravidla pouţívány k financování krátkodobých  
i dlouhodobých investičních projektů a rozvojových programů. Další z moţností jejich 
vyuţití je i předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných z fondů 
EU, státu a dalších institucí. 
Mezi jejich přednosti patří zajištění dostatku prostředků na financování 
plánovaných investic z cizích zdrojů, a to i pro dlouhodobý horizont. K výhodám 
zpravidla patří i moţnost mimořádných splátek, optimální způsob a výše úročení, 
moţnost získání podpory formou sníţení úroku z úvěru v souladu s nařízením vlády  
č. 299/2001 Sb. při financování rekonstrukcí a modernizací bytových panelových domů, 
úvěry mohou být vyuţity i v kombinaci s dalšími produkty (například spolu  
s hypotečním úvěrem).  
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3.2.3 Programy pro spolufinancování projektů z fondů Evropské unie 
Dotace z fondů Evropské unie jsou u většiny programů vypláceny aţ zpětně po 
uskutečnění projektu nebo jeho části, proto jsou bankami nabízeny úvěrové produkty 
následujícího typu:  
- příslib úvěru 
- úvěr na předfinancování dotace a na spolufinancování projektu.  
Jednou ze základních podmínek schválení projektu jsou doklady prokazující 
zabezpečení financování daného projektu. Tyto doklady musí být předloţeny při ţádosti 
o dotaci z fondů Evropské unie, proto tedy banky nabízejí svým klientům tzv.  úvěrový 
příslib financování projektu.  
V případě úvěru na předfinancování dotace a na spolufinancování projektu se 
jedná o účelový krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý typ úvěru, jehoţ účelem je 
úhrada způsobilých nákladů projektu, které budou následně proplaceny z dotací z fondů 
Evropské unie nebo státního rozpočtu, příp. na úhradu uznatelných nákladů projektu, 
které nejsou pokryty ani dotací ani vlastními zdroji klienta. 
3.3 Fondy Evropské unie 
Evropská unie je v současnosti silné nadnárodní seskupení a jako celek patří 
mezi nejbohatší a nejvyspělejší části světa, avšak mezi jejími jednotlivými regiony 
dosud existují poměrně velké rozdíly. Z tohoto důvodu je tady regionální politika, 
jejímţ cílem je zamezení vzniku a prohlubování těchto nepoměrů.   
Hlavní úlohou fondů Evropské unie je tedy podpora hospodářského růstu 
členských států, zvyšování vzdělanosti jejich obyvatel a potlačování sociálních 
nerovností. Je to rozsáhlý soubor nástrojů finanční a technické pomoci, z nichţ některé 
zároveň pomáhají kandidátským zemím při přípravě na jejich vstup do Evropské unie. 
Struktura fungování Evropské unie jako celku je velmi sloţitá a získání dotací 
z jejích fondů bývá výsledkem spletitého a náročného procesu, který bude 
v následujících kapitolách stručně popsán a vysvětlen, a to včetně charakteristiky těch 
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unijních dotací, kterých je moţné vyuţít při finančním zajišťování investičního projektu 
ve veřejném sektoru.[14] 
Pro období 2007 – 2013 je z fondů Evropské unie pro Českou republiku 
k dispozici 26,69 miliard Eur. 
Fondy Evropské unie, kterých můţe být vyuţito při financování projektů  
v programovacím období 2007 – 2013 jsou: 
- Strukturální fondy 
- Evropský fond pro regionální rozvoj 
- Evropský sociální fond 
- Fond soudrţnosti 
- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
- Evropský rybářský fond 
- Komunitární programy 
- Fondy předvstupní pomoci (IPA) 
- Fond solidarity 
- Finanční nástroje regionální politiky (JASPERS, JEREMIE, JESSICA) 
Podrobněji budou v této práci popsány fondy, které bývají nejčastěji vyuţity pro 
financování investičních projektů ve stavebnictví. 
3.3.1 Cíle regionální politiky 
Regionální politika Evropské unie stanoví vţdy pro určité programovací období 
cíle, na kterých je postaven regionální rozvoj. Pro programovací období 2007 – 2013 
jsou hlavní cíle regionální politiky popsány níţe.  
Cíl konvergence – smyslem je zlepšování podmínek a podpora činností, které 
přispějí ke sbliţování nejméně rozvinutých členských států a regionů Evropské unie.  
Cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti – smyslem je pokračování 
v posilování konkurenceschopnosti a přitaţlivosti regionů pomocí inovačních projektů, 
zlepšování ţivotního prostředí a posilování zaměstnanosti, např. pomocí investic do 
lidských zdrojů.  
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Cíl Evropské územní spolupráce – smyslem je posilování příhraniční, 
meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních  
a regionálních iniciativ, rovněţ však podpora výzkumu a výměna zkušeností mezi 
regiony a jednotlivými členskými zeměmi navzájem. [14] 
Graf 3.1 Rozdělení finančních prostředků fondů podle cílů 
 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013 
3.3.2 Strukturální fondy a fond soudržnosti 
Jedná se o nástroj strukturální politiky, jejímţ cílem je konkrétně ovlivňovat 
odvětvovou nebo regionální strukturu ekonomiky, tzn. usměrňovat, kdy, kde, kým, jak  
a v jakém mnoţství, mají být uţity poskytnuté zdroje.[12] 
Jsou jádrem regionální a strukturální politiky Evropské unie a zaměřují se na 
zmenšování rozdílů mezi regiony členských států Evropské unie a potlačování 
zaostalosti nejvíce znevýhodněných oblastí. Finanční zdroje z těchto fondů se čerpají 
v rámci několikaletých period, tzv. programovacích období a na základě určení jasných 
cílů a priorit. V současné době se jedná [14] 
3.3.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj 
Nejvýznamnější a objemem peněţních prostředků i největší ze strukturálních 
fondů. Je zaměřen na modernizaci a posilování hospodářství. Jeho prostředky jsou 
určeny pro všechny tři cíle programovacího období 2007 – 2013. [14] 
 
Cíl konvergence - 81,5 %
Cíl Regionální
konkurenceschopnost a
zaměstnanost - 16 %
Cíl Evropská územní spolupráce -
2,5 %
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3.3.2.2 Evropský sociální fond 
Tento fond podporuje činnosti v odvětvích zaměstnanosti a rozvoje lidských 
zdrojů. Stanovených cílů dosahuje kupříkladu posilováním sociálních programů 
členských států Evropské unie a pomocí rizikovým skupinám obyvatel a podporou 
rovných moţností na trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil v oblasti 
Evropské unie. [14] 
3.3.2.3 Fond soudržnosti 
Tento fond, který bývá téţ nazýván jako Kohezní fond, byl vytvořen k subvencím pro 
vybrané země Evropské unie. Podpora je určena na přímé financování konkrétních 
velkých projektů v oblasti ţivotního prostředí, rozvoje dopravy, a v oblasti energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Členský stát můţe z tohoto fondu čerpat 
prostředky, jestliţe jeho hrubý národní produkt na obyvatele (HDP) nepřekročí 90% 
průměru Evropské unie a má zároveň sestavený program vedoucí ke splnění podmínek 
hospodářského sbliţování. [14] 
3.3.3 Regiony soudržnosti 
Regiony soudrţnosti jsou v oblasti regionální politiky základními statistickými 
jednotkami pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na jehoţ základě je přidělena 
podpora ze strukturálních fondů. Jsou jimi regiony na úrovni NUTS II (NUTS - 
klasifikace územních statistických jednotek). V programovacím období 2007-2013 má 
kaţdý Region soudrţnosti historicky poprvé svůj vlastní Regionální operační program 
(ROP), který je specializován na řešení problémů daného regionu.[14] Regiony 
soudrţnosti pro období 2007 – 2013 jsou následující: Praha, Střední Čechy, Jihozápad, 
Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. 
3.3.4 Operační programy 
Kaţdá z členských zemí si dojednává s Evropskou komisí operační programy, 
které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy  
a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech.  
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„Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické 
podpory pro konkrétní tematickou oblast, který zpracovávají členské země Evropské 
unie. V operačních programech jsou podrobně popsány cíle a priority, které chce 
členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období. 
V operačních programech najdeme popis typových aktivit, na které je moţné čerpat 
prostředky ze strukturálních fondů. Nechybí zde ani uvedení výčtu těch, kteří mohou  
o finanční prostředky zaţádat.― [14, str. 8] 
Operační programy se schvalují a připravují pro kaţdé nové programovací 
období. Česká republika si pro současné období vyjednala 26 operačních programů. 
Osm z nich je zaměřeno tematicky (např. na dopravu, lidské zdroje a zaměstnanost, 
technickou pomoc, ţivotní prostředí) a sedm geograficky (na Jihozápad, Střední Čechy 
atd.) Ostatní operační programy umoţňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální 
kooperaci či zajišťují technické, administrativní a výzkumnou oporu realizace politiky 
soudrţnosti.  
Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí 
vymezují, které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského 
rozpočtu řešit a čeho chce v programovém období 2007—2013 dosáhnout. Zabezpečují, 
aby projekty nebyly k financování voleny nahodile, ale podle toho, jestli pomáhají 
realizovat záměry kohezní politiky. 
Dělí se na prioritní osy, které konkrétněji definují, na co mohou být finance 
určené konkrétnímu operačnímu programu pouţity. Prioritní osy se skládají z oblastí 
podpory, případně i z podoblastí podpory.  
Pro kaţdou prioritní osu vyhlašuje řídící orgán tzv. výzvu. V době výzvy jsou 
přijímány ţádosti o dotace. Vyhlášení výzvy se koná prostřednictvím tisku  
a internetových stránek. Kaţdá z výzev obsahuje číslo výzvy, označení programu, 
prioritní osy a oblasti podpory, místo předloţení projektové ţádosti, den, datum  
a hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová ţádost předloţena a odkaz, kde najít 
podrobnější informace, adresy a kontakty na odpovědné implementační orgány. 
Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných 
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ţadatelů. Výzva můţe být časově neomezená (tzv. průběţná) případně časově omezená 
(tzv. kolová). [15] 
Graf 3.2 Schéma systému řízení operačních programů v České republice.[14] 
 
Zdroj: Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013 
 
 
AUDITNÍ ORGÁN 
Má roli tzv. "hlídače", který je nezávislý 
na činnosti řídícího orgánu a Platebního 
a certifikačního orgánu, a to z důvodu 
kontroly a ověřování výkonů uvedených 
orgánů. Odpovídá za to, aby uvedené 
orgány plnily svou funkci správně. V ČR 
je tímto výkonem pověřeno 
Ministerstvo financí ČR. 
ŘÍDÍCÍ ORGÁN 
Nese nejvyšší odpovědnost za realizaci 
OP. Pro každý OP je určen jeden řídící 
orgán, který sleduje dodržování zásad OP 
a zda je pomoc z fondů EU poskytována 
správně a efektivně. V ČR jsou řídícími 
orgány příslušná ministerstva nebo 
regionální rady. 
MONITOROVACÍ VÝBOR 
Je odpovědný za sledování poskytované 
pomoci, schvaluje návrhy na změnu OP. 
Schvaluje kritéria, podle kterých jsou 
vybírány projekty k realizaci. Každý OP 
má z pravidla vlastní monitorovací 
výbor, přičemž jeho členy jsou zástupci 
příslušných řídících a koordinačních 
subjektů a partnerů (např. odbory 
ministerstev, kraje, obce, apod.). 
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY 
Řídící orgán jim předává některé své 
činnosti, aby byly záměry OP dobře 
naplňovány. Mají na starost výběr 
projektů, které v průběhu realizace 
kontrolují a vyhodnocují, informují 
potenciální realizátory o možnostech 
financování, konzultují s žadateli 
projektové záměry. 
PŘÍJEMCI 
Příjemci (podnikatelé, obce, neziskové organizace, apod.) odpovídají za zajištění realizace 
projektů, předkládání návrhů projektů řídícím nebo zprostředkujícím orgánům, se kterými 
následně uzavírají smlouvu o poskytnutí pomoci. Musí zabezpečit, aby finanční prostředky 
pomoci byly vydány v souladu s pravidly. Projekt, který realizují, slouží buď k jejich užitku, 
nebo k užitku ostatních – cílových skupin, na které jsou výstupy projektu zaměřeny a 
kterými může být např. široká veřejnost. 
 
 
PLATEBNÍ A CERTIFIKAČNÍ 
ORGÁN 
Je zodpovědný za přijímání plateb z EU a 
následné proplácení projektů konečným 
příjemcům pomoci.  V ČR tuto funkci 
vykonává Ministerstvo financí ČR jako 
jediný platební a certifikační orgán pro 
všechny operační programy. 
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V průběhu čerpání finanční podpory fondů Evropské unie je odpovědnost za 
vedení a správné pouţití těchto peněţních prostředků přesunuta na bedra členského 
státu. Ten zakládá další instituce a orgány, které se pak zabývají jednotlivými činnostmi 
nezbytnými k tomu, aby se peníze z fondů dostaly k příjemcům podpory, tedy 
ke konkrétním realizátorům projektu. [14] 
3.3.5 Postup k získání dotace 
V této kapitole je popsán pouze obecně postup pro získání datace z evropské 
unie. Podrobněji bude pak tato problematika řešena v rámci zpracování praktické části 
práce. 
První krok, který musí zájemce o dotaci učinit, je přesně definovat svůj 
projektový záměr, tedy určit si konkrétní cíl a způsob jaký vytčeného cíle dosáhnout. 
Ve druhé fázi musí zájemce vybrat vhodný dotační nástroj a posoudit, zda 
splňuje všechna kritéria pro udělení této dotace. Zároveň si musí uvědomit, ţe nejprve 
musí projekt zainvestovat z vlastních či jiných zdrojů a teprve poté mu bude dotace 
proplacena. 
V další fázi je nutné zpracovat ţádost o dotaci. Příprava kvalitní ţádosti je 
sloţitý komplexní proces a měla by se řídit doporučenou metodikou. Veškeré informace 
k vypracování ţádosti jsou součástí podkladů v rámci výzvy pro předkládání ţádostí  
u daného dotačního programu.    
Logicky navazující fází je pak předloţení ţádosti k posouzení. Vypracovanou 
ţádost je nutné předloţit na příslušném místě a ve stanoveném termínu. Pokud je ţádost 
neúplná můţe být zájemce vyzván k jejímu doplnění, v opačném případě přechází 
ţádost do hodnotícího a posléze schvalovacího procesu. Jednotlivé projekty mezi sebou 
soutěţí o finanční prostředky, které se ve výzvě rozdělují. Ke schválení jsou pak 
doporučeny ty nejlepší z nich. O výsledku schvalovacího procesu je zájemce vţdy 
informován a v kladném případě dochází k podpisu smlouvy o financování se 
ţadatelem, ve které jsou kromě výše dotace stanoveny i povinnosti ze smlouvy 
vyplývající. Ze zájemce se stává příjemce dotace. 
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Nastává tedy fáze realizace projektu, kdy musí být dodrţována pravidla 
stanovená pro projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie, tzv. obecné 
dotační principy. Realizace projektu musí vést ke splnění předem vytýčených cílů 
projektu. Posuzují se tzv. dotační indikátory projektu, coţ jsou ukazatele a hodnoty 
např. plochy nově vytvořených hřišť. Tyto ukazatele sám ţadatel na základě vlastní 
úvahy o záměru uvádí v ţádosti. V realizační fázi se předkládají pravidelné 
monitorovací zprávy. 
Poslední fází, po ukončení projektu je zpracování závěrečné zprávy a ţádosti  
o platbu, ve které příjemce zhodnotí dosaţené výsledky. Tyto tzv. administrace 
pokračují i po ukončení projektu, v jeho provozní fázi, v závislosti na konkrétním 
projektu po dobu 3 nebo 5 let. Cílem je monitorování vyuţití a udrţitelnosti výstupů 
projektu. [14] 
3.3.6 Obecné dotační principy 
V celém systému udělování dotací z Evropské unie je nutné důsledně dodrţet 
pro úspěšné vyřízení dotace jiţ výše zmíněné tzv. obecné dotační principy. Jedná se  
o zásady nutné pro úspěšnou realizaci projektu. 
Způsobilé výdaje – dotaci nelze získat na všechny výdaje v rámci projektu. 
Některé z těchto výdajů jsou výdaji tzv. nezpůsobilými a příjemce je musí hradit sám. 
Výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů je vţdy daný pro konkrétní dotační program 
a výzvu.  
Výše podpory – konkrétní část finančních prostředků je vypočítávána ze 
způsobilých výdajů. Je stanovena procentuálně a liší se v závislosti na dotačním 
programu a subjektu ţadatele. 
Pravidla pro výběr dodavatelů – podmínkami pro konkrétní dotační program 
jsou definována pravidla pro výběr dodavatelů a v případě veřejného sektoru se zároveň 
musíte řídit zákonem o veřejných zakázkách. 
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Publicita projektu – jedná se o povinnost příjemce informovat veřejnost,  
ţe projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétní 
pravidla jsou určena v tzv. Příručce pro příjemce. 
Udrţitelnost projektu – je to doba, po kterou je nutné udrţet výstupy projektu. 
Tato doba je vţdy dána pro konkrétní dotační program, a pohybuje se většinou mezi  
3 aţ 5 lety. [14] 
 
3.4 PPP projekty 
Dalším zdrojem vyuţitelným pro finanční zajištění projektu ve veřejném sektoru 
jsou v České republice dosud málo vyuţívané, nicméně s rostoucím nedostatkem 
veřejných financí stále aktuálnější, tzv. Public Private Partnership (dále jen „PPP 
projekty―).  
„Public Private Partnership je smluvně upravené partnerství veřejného  
a soukromého sektoru vedoucí k zajištění veřejné infrastruktury a sluţeb a vyuţívající 
schopností obou partnerů pomocí nejvhodnější moţné alokace zdrojů, odpovědnosti  
a rizik a tomu odpovídajících příjmů.― [16, str. 2] 
Stěţejními pěti vlastnostmi, pro PPP projekty určujícími a zároveň společné pro 
všechny jejich typy jsou následující body: 
- Účastníci projektu jsou vţdy minimálně dvě strany, z nichţ jedna 
zastupuje sektor veřejný a druhá soukromý 
- Vztah partnerů je na rozdíl od vztahů veřejnoprávních zaloţen spíše na 
smluvně podloţeném partnerství 
- Doba trvání projektu bývá dlouhodobého charakteru, neboť smlouva 
obvykle zahrnuje nejen realizaci projektu, ale i jeho následnou správu  
a údrţbu 
- Zdroje a financování, kdy platby partnerovi ze soukromého sektoru, který 
si finanční prostředky zajistí z vlastních zdrojů, se uskutečňují aţ na 
základě dosaţených výsledků a dle stanovených kritérií 
31 
 
- Sdílení rizik, kdy soukromý partner nese rizika související 
s financováním projektu, realizace, správy a údrţby a veřejný partner 
nese rizika, která je schopen sám lépe regulovat a je více schopen jim 
předcházet. [16] 
Za největší přednost PPP projektů je povaţována skutečnost, ţe aniţ by veřejný 
sektor ztratil úplnou kontrolu nad projektem, můţe přenechat jeho realizaci sektoru 
soukromému, a navíc za sníţeného rizika. Za nevýhody bývá naopak označována např. 
jejich vyšší cena, konflikt kvality a zisku a tzv. morální hazard a zadluţení dalších vlád. 
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4 REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ MÁJ V ČESKÝCH 
BUDĚJOVICÍCH 
4.1 Základní informace 
4.1.1 Sídliště „Máj“ v Českých Budějovicích 
České Budějovice jsou téměř stotisícové největší město Jihočeského kraje a jsou 
zároveň jeho hospodářským, správním a kulturním centrem. Sídliště „Máj― bylo 
vybudované v osmdesátých a devadesátých letech minulého století a nachází se 
v západní části města. Je to největší z mnoha sídlišť na území města a bohuţel jeho 
uspořádání v dnešní době jiţ nevyhovuje současným urbanistickým a dopravně 
technickým poţadavkům.  
Proto byla započata v roce 2011 jeho revitalizace, která byla rozdělena na šest 
úseků, z nichţ v této práci bude popsáno řešení úseku 03 (ul. J. Bendy a Dubenská). 
Projekt byl nazván „Regenerace části panelového sídliště Máj – jiţní část―  
a investorem projektu je Statutární město České Budějovice. 
4.1.2 Účel a popis projektu 
4.1.2.1 Účel projektu 
Hlavním účelem projektu bylo zlepšit ţivotní podmínky na sídlišti Máj. Toto 
sídliště je jednou z největších obytných lokalit ve městě. Je nejen díky svému stáří 
zchátralé a části veřejných prostranství jsou doţitá. Realizace projektu, tzn. úseku 03 – 
jih, představuje jeho regeneraci, resp. zhodnocení sídliště z estetického a funkčního 
hlediska. Projektem se zlepšil stav veřejných prostranství a stav objektů občanské 
vybavenosti. Realizace projektu byla klíčová pro zvýšení kvality bydlení a ţivota na 
sídlišti. Mezi hlavní problémy patřil nevyhovující vzhled a vybavenost veřejných 
prostranství, nedostatek veřejné zeleně, nedostatek veřejných rekreačních ploch, 
nedostatečný počet parkovacích míst, nedostatek vybavených a bezpečných cyklostezek 
a komunikací pro pěší. 
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4.1.2.1 Popis projektu 
Stavba se v projektové dokumentaci dělí na následující stavební objekty: 
SO 01 HŘIŠTĚ: Stávající hřiště byla doţitá, dosluhovala a z hlediska 
bezpečnosti byla nevyhovující, proto severně od výměníku v ulici J. Bendy bylo 
zregenerováno stávající hřiště č. 8a bylo osazeno brankami. Zároveň byly provedeny 
úpravy u hřiště č. 9, které je situované uvnitř vnitrobloku J. Bendy. Mezi jiţní částí ulice 
J. Bendy a severní částí ulice Dubenská byla odstraněna dvě dětská hřiště s pískovišti  
a vzniklé plochy byly zatravněny. Jiţně od původních hřišť bylo vybudováno dětské 
hřiště č. 10 s povrchem z plaveného štěrku. Toto hřiště bylo osazeno herními prvky pro 
nejmenší děti a doplněno lavičkami. V blízkosti ulice U Lesa bylo vybudováno nové 
víceúčelové sportovní hřiště č. 11 s umělým povrchem (pro hraní míčových her). 
Stávající hřiště č. 12, východně od ulice U Lesa bylo osazeno novými herními prvky  
a u hřiště č. 13 byla provedena úprava povrchu a byl zde osazen nový basketbalový koš 
pro menší děti. 
SO 02 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ: Stávající komunikace pro pěší měli nevyhovující 
dispoziční řešení, byl zde problém s pojezdem vozidel údrţby, počet parkovacích stání 
byl nedostatečný, a proto v části území byly úzké chodníky nahrazeny okruţní 
komunikací, která umoţňuje průjezd vozidel údrţby. Byly téţ vybudovány nové 
chodníky v trasách vyšlapaných cest. Nová parkovací stání (20) doplňují stávající 
plochy pro parkování. Nové zpevněné plochy byly odvodněny. 
SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: Vybudování nových zpevněných ploch a 
úprava stávajících ploch a také vybudování hřiště č. 11 zapříčinilo nutnost přeloţit část 
veřejného osvětlení, tzn. ţe stávající osvětlovací stoţáry byly zrušeny a nahrazeny 
novými stoţáry. 
SO 04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE: Ve vnitrobloku ulice J. Bendy docházelo 
k trvalému podmáčení travnatých ploch, a proto byly vybudovány dvě nové kanalizační 
větve a zároveň bylo odvodněno nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
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SO 05 – SADOVÉ ÚPRAVY 
Od doby vzniku sídliště nedocházelo k významnějším zásahům do veřejné 
zeleně, k řešení problému veřejné zeleně se přistupovalo nekoncepčně. Z tohoto důvodu 
byly odstraněny navrţené stromy a v území byly umístěny nové stromy a keře. 
SO 06 PŘÍSTŘEŠEK PRO TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD 
V ulici A. Barcala poblíţ cyklostezky byly kontejnery pro tuhý domovní odpad 
umístěny volně, obyvatelé si stěţovali na nepořádek v okolí kontejnerů, proto zde byl 
umístěn přístřešek pro tuhý domovní odpad se dvěma bezbariérovými vstupy. 
4.2 Fáze projektu 
4.2.1 Předinvestiční fáze 
V přípravné fázi, tzn. v době od 27. 6. 2008 do 30. 6. 2010, byl připravován 
projektový záměr na základě potřeb města České Budějovice a především potřeb 
občanů, kteří ţijí v lokalitě dotčené projektem. Probíhaly schůzky projektového týmu 
a konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace. Byly nastaveny dílčí 
aktivity projektu, harmonogram, rozpočet, zajištěno financování projektu, získány 
dokumenty odpovídající potřebám projektového záměru (stanoviska EIA, NATURA, 
stavební povolení). Milníky předinvestiční fáze byly: zpracování projektové 
dokumentace k záměru, vydání stavebního povolení, podaná ţádosti o dotaci a výběr 
dodavatele stavby. 
4.2.2 Investiční fáze 
Aktivity této fáze projektu, uskutečněné v období od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2011, 
jsou do určité míry propojené, navzájem se buď prolínají, nebo na sebe navazují. 
Některé jsou průběţného charakteru, některé jednorázové. Realizovala se stavební část 
projektu na základě provedení výběrového řízení na dodavatele stavby, zajistilo se 
řízení projektu a publicita, průběţně probíhal technický dozor a kontrola BOZP, 
autorský dozor, kolaudovala se stavba, konzultovalo se a komunikovalo  
s poskytovatelem dotace, ukončil se a vyúčtovával se projekt, podávaly se monitorovací 
zprávy, průběţně se zajišťovalo finanční řízení, v závěru proběhl audit projektu. 
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Milníky investiční fáze byly: doručení rozhodnutí o výběru/zamítnutí ţádosti o dotaci 
z ROP, zahájení fyzické realizace projektu zahájením stavebních prací, ukončení 
fyzická realizace projektu kolaudací, ukončení celého projektu, provedení vyúčtování, 
zpracování závěrečné zprávy o realizaci a podání ţádosti o závěrečnou platbu a naplnění 
podmínek pro zajištění publicity projektu. 
4.2.3 Provozní fáze 
Aktivity provozní fáze zahrnují jiţ vlastní „provoz― zregenerované jiţní části 
sídliště Máj, tzn. bydlení v kvalitním ţivotním prostředí, kde byly odstraněny základní 
technické, funkční a estetické nedostatky. Provozní fáze byla jiţ zahájena 
1. 9. 2011 a je počítáno se zajištěním oprav a údrţby sídliště (nad rámec toho, co 
garantuje dodavatel stavby v rámci pozáručních oprav) z rozpočtu města. Finanční krytí 
výdajů této etapy se předpokládá z vlastních zdrojů města. V provozní fázi je zajištěn 
běţný provoz, publicita a udrţitelnost výstupů projektu dle pravidel programu ROP. 
Milníky této fáze jsou zejména zajištění běţného, kaţdodenního „provozu― 
zregenerované jiţní části sídliště Máj v poţadované kvalitě a zajištění udrţitelnosti  
a publicity projektu dle podmínek ROP. 
4.3 Výběrová řízení 
Veškerá výběrová řízení v rámci projektu byla prováděna dle směrnic Rady 
města České Budějovice o postupu při zadávání veřejných zakázek, tzn. v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách. 
4.4 Náklady předpokládané v předinvestiční fázi 
V rámci předinvestiční fáze projektu byly na základě projektové dokumentace, 
výběrových řízení se zpracovateli jednotlivých částí projektu a dodavatelem stavby 
vyčísleny celkové náklady projektu, jejichţ stručný přehled je obsaţen v následující 
tabulce. 
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Tabulka 4.1 Přehled plánovaných celkových nákladů projektu [17]  
Realizace projektu Náklady bez DPH Náklady s DPH 
Stavební práce 43 629 504,00 52 355 405,00 
Výdaje související s pořízením investice 
Zpracování projektové dokumentace 1 895 000,00 2 255 050,00 
Zpracování žádosti o podporu z ROP NUTS 
Jihozápad 444 000,00 532 800,00 
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací 166 666,67 200 000,00 
Autorský dozor 67 500,00 81 000,00 
Koordinátor BOZP + technický dozor investora 1 300 000,00 1 560 000,00 
Řízení projektu 416 666,67 500 000,00 
Zajištění publicity 50 000,00 60 000,00 
Účetní audit 50 000,00 60 000,00 
Celkové výdaje související s pořízením investice 4 389 833,34 5 248 850,00 
Celkové náklady projektu 48 019 337,34 57 604 255,00 
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4.5 Finanční zajištění projektu z vlastních zdrojů 
Financování realizace projektu investor, tj. Statutární město České Budějovice, 
zajistil vlastními zdroji (předfinancování a spolufinancování prostřednictvím 
revolvingového úvěru). Zajistil tedy prostředky k poţadovanému finančnímu krytí 
projektu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad, a to ve všech jeho fázích. Náklady na 
opravy a údrţbu objektu v provozní fázi bude hradit investor ze svých zdrojů (je s nimi 
počítáno v rozpočtu města). 
4.5.1 Rozpočet města 
Kapitálové výdaje v rozpočtu města zahrnují v dostatečné výši prostředky, jak 
na vlastní investice města, tak i prostředky na programy spolufinancované Evropskou 
unií, popř. další dotační programy, coţ je patrné z tabulky 4.2 na str. 37, která obsahuje 
základní údaje o příjmech a výdajích v rozpočtu Statutárního města České Budějovice 
v období zpracování projektu. Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2012 činí 543 000 
tis. Kč (v roce 2010 –748 714,9 tis. Kč, v roce 2011 –730 928,72 tis. Kč). 
Tabulka 4.2 Přehled rozpočtu města v období zpracování projektu [18] 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 Bankovní úvěr 
Investor bude hradit výdaje předinvestiční a investiční části projektu z vlastních, 
resp. cizích zdrojů, a to prostřednictvím zřízeného revolvingového úvěru. 
V březnu roku 2010 vyhlásilo formou veřejné zakázky Statutární město České 
Budějovice výběrové řízení na poskytnutí revolvingového úvěru pro předfinancování 
Položka v rozpočtu 
2010                    
*tis. Kč+ 
2011                    
*tis. Kč+ 
Návrh 2012         
*tis. Kč+ 
Příjmy celkem 2 201 643,71 2 215 417,48 1 620 253,00 
Financování celkem 180 139,28 195 504,36 247 299,00 
Úhrn zdrojů 2 381 782,99 2 410 921,84 1 867 552,00 
Běžné výdaje 1 633 068,09 1 679 993,12 1 324 552,00 
Kapitálové výdaje 748 714,90 730 928,72 543 000,00 
Výdaje celkem 2 381 782,99 2 410 921,84 1 867 552,00 
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projektů, které budou spolufinancovány dotacemi z fondů Evropské unie. Konkrétním 
poţadavkům města nejvíce vyhověla nabídka České Spořitelny a.s., se kterou dne  
13. 4. 2010 sepsalo smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru, a to s následujícími 
platebními podmínkami: 
- Čerpání úvěru aţ do výše 800 mil. Kč 
- Úroková sazba ve výši 1 měsíčního PRIBORU + marţe banky ve výši 
0,37 % 
- Ukončení čerpání úvěru 31. 12. 2015 
- Počátek splácení jistiny 1. 1. 2016. 
Čerpání úvěru probíhá na základě vystavených faktur od dodavatelů jednotlivých 
investičních projektů. Úvěr je souběţně splácen jiţ poskytnutými finančními prostředky 
z fondů Evropské unie. 
Celkové náklady úvěru v projektu „Regenerace části panelového sídliště Máj – jiţní 
část― jsou vyčísleny v tabulce 4.5 „Investiční cash – flow projektu― ve stejnojmenné 
kapitole v závěru bakalářské práce. 
4.6 Dotace ze strukturálních fondů 
4.6.1 Integrovaný plán rozvoje města 
Projekt revitalizace sídliště Máj – část 03 jih je součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města, a to jeho části „Levý břeh Vltavy―. 
Zpracování dokumentu Integrovaného plánu rozvoje města probíhalo v roce 
2008 a bylo ukončeno v měsíci listopadu. Následoval proces schvalování IPRM Radou 
a Zastupitelstvem města České Budějovice. Ţádost byla odevzdána v prosinci 2008  
v Českých Budějovicích na Regionálním pracovišti Jihozápad Ministerstva pro místní 
rozvoj  České republiky. Odevzdání předcházelo zjišťovací řízení SEA (posouzení 
dokumentu IPRM Sídliště Máj z hlediska jeho vlivů na ţivotní prostředí, které bylo 
zahájeno v listopadu 2008). 
K podepsání dohody o zabezpečení realizace IPRM došlo v dubnu 2009. 
Následně bylo připravováno vyhlášení první výzvy pro příjem ţádostí, které se 
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uskutečnilo v druhé polovině roku 2009. Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání projektů  
v oblasti intervence 5.2 (projekty regenerace panelových domů, projekty revitalizace 
veřejných prostor) proběhlo v září 2009 (příjem ţádostí pak byl ukončen v říjnu 2009). 
Následně byly projekty hodnoceny nejprve manaţerem IPRM, který ověřil, zda 
odpovídali podmínkám určeným ve výzvě. 
Dále byly ţádosti posuzovány z hlediska kvality. Projekty schválené ŘV byly 
postoupeny CRR. Harmonogram administrace příjmu ţádostí a lhůty pro posouzení 
projektů městem budou upřesněny v příslušné výzvě. Druhá výzva pro předkládání 
projektů městu v oblasti intervence 5.2 se uskutečnila v druhém pololetí roku 2010, 
přičemţ její termín byl závislý na konečném harmonogramu první výzvy. Úspěšné 
projekty by měly být realizovány v období od 2009/10 - 2014 (musí být ukončeny 
nejpozději do 30.6.2015 dle pravidel IPRM v Integrovaném operačním programu).  
V průběhu realizace jsou na Regionálním pracovišti MMR předkládány Roční 
monitorovací zprávy. Podkladem pro ně je průběţná kontrola postupu realizace IPRM. 
Do tří měsíců od konce realizace IPRM bude zpracována Závěrečná zpráva o realizaci 
IPRM a bude odevzdána na Regionálním pracovišti MMR. [17] 
2.1.1.1 Integrovaný plán rozvoje města “Levý břeh Vltavy“ 
IPRM Levý břeh Vltavy se zaměřuje na vyuţití růstového potenciálu území, 
vyznačující se vysokou koncentrací obyvatelstva a zároveň nízkou občanskou 
vybaveností. Cílem je vytvoření městského subcentra v této oblasti s rozvojem dvou 
zásadních rozvojových lokalit - univerzitního a akademického kampusu a bývalého 
areálu čtyřdvorských kasáren. Dále IPRM Levý břeh Vltavy poslouţí k doplnění  
a modernizaci místní infrastruktury a občanské vybavenosti. [17] 
4.6.2 ROP NUTS II Jihozápad 
Financování projektu z fondů Evropské unie bylo zajištěno pomocí 
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen „ROP NUTS II 
Jihozápad―), který je určen pro region soudrţnosti Jihozápad, jímţ je Jihočeský 
a Plzeňský kraj. Tento operační program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti  
a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje 
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infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch  
a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově, především prostřednictvím 
zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.  
Finanční prostředky v operačním programu jsou alokovány na čtyři prioritní osy: 
- Dostupnost center 
- Stabilizace a rozvoj měst a obcí 
- Rozvoj cestovního ruchu 
- Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit 
spojených s řízením programu) [16] 
3.1.1.1 Prioritní osa II – oblast podpory 2.1 
Řešený projekt je podporován z prostředků prioritní osy II (Stabilizace a rozvoj 
měst), oblast podpory 2.1 - Integrované projekty rozvojových center, jejímţ globálním 
cílem je posílit rozvojová centra, čehoţ se docílí naplněním specifických cílů. Řešený 
projekt je v souladu především se specifickými cíli operačního programu 2.1, tzn. 
doplnit občanskou vybavenost a zlepšit stav objektů občanské vybavenosti. Dle 
operačního programu 2.1 je nezbytné zabránit vzniku sociálně nepříznivého prostředí  
v městských a příměstských lokalitách, především v panelových sídlištích a věnovat 
tedy pozornost rozvoji kvality obytného prostředí. 
Prioritní osa II podporuje rozvoj měst a obcí, budování zdravotní sociální  
a vzdělávací infrastruktury, přípravu rozvojových území pro podnikání a sluţby, 
revitalizaci center měst, památkových zón, zanedbaných areálů a ploch, výstavbu  
a rekonstrukci místních komunikací, výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů 
občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní ţivot, objektů sociální  
a vzdělávací infrastruktury, zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti, vybavení 
zdravotnických zařízení, vyuţití moderních léčebných technologií, výstavbu, 
rekonstrukci, modernizaci a vybavení zařízení péče o seniory apod. [16] 
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4.6.3 Žádost Benefit 
Dne 25. 2. 2010 byla v rámci předinvestiční fáze projektu uloţena 
v informačním systému Benefit 7 ţádost o prostředky z ROP NUTS II Jihozápad, která 
byla podána v rámci 4. (kontinuální) výzvy ROP NUTS II Jihozápad, s uzávěrkou 
příjmu ţádostí k 28. 6. 2013. 
4.6.4 Smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad 
Vzhledem k tomu, ţe k ţádosti o prostředky z ROP NUTS II Jihozápad investor 
doloţil všechny náleţitosti k ţádosti o poskytnutí dotace dle Příručky pro příjemce ROP 
NUTS Jihozápad, byla tato ţádost schválena a následně byla dne 3. 5. 2011 podepsána 
mezi investorem a Regionální radou regionu soudrţnosti Jihozápad „Smlouva o 
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad―. Dotace se dle smlouvy poskytla ve výši 92,5 % způsobilých výdajů, 
maximálně však v celkové výši 53 163 685,80 Kč. 
V průběhu dalších fází uskutečňování projektu byly po výběru dodavatelské 
firmy z důvodu zajištění plynulosti stavebních prací posunuty termíny zahájení  
a ukončení projektu, a proto byl dne 7. 9. 2011 podepsán Dodatek č. 1 k výše uvedené 
smlouvě, a to z toho důvodu, ţe tyto změny harmonogramu projektu byly posouzeny 
jako podstatné – menšího rozsahu. 
Tabulka 4.3 Přehled finančního rámce dle smlouvy[17] 
Finanční rámec projektu *Kč+ 
Celkové výdaje projektu 57 604 255,00 
Celkové způsobilé výdaje projektu 57 474 255,00 
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 130 000,00 
Předpokládané příjmy projektu 0,00 
Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad 53 163 685,80 
Spolufinancování příjemce (investora) 4 310 569,20 
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4.7 Vlastní realizace projektu 
Stavební práce byly zahájeny v červnu roku 2010, k jejich ukončení došlo o rok 
později 30. 6. 2011.  
V období od června do listopadu roku 2010 byla provedena větší část 
zpevněných ploch parkovišť a chodníků a veřejné osvětlení. 
V období od března do června roku 2011 byly dokončeny zbylé zpevněné 
plochy chodníků a v dubnu byly zahájeny sadové úpravy, tj. výsadba stromů, keřů  
a obnova trávníků. Souběţně byla prováděna výstavba dětských hřišť a sportovišť. 
Posun v termínech dokončení fyzické realizace projektu byl způsoben tím, ţe v průběhu 
prací došlo ke změně v konstrukci velké většiny parkovišť a chodníků z důvodu většího 
rozsahu bouracích prací betonových povrchů a neúnosnosti podloţí. V projektové 
dokumentaci bylo předpokládáno bourání betonů v menší tloušťce, neţ kolik bylo ve 
skutečnosti potřeba, a proto byla nutná výměna podloţí a zpevnění betonového 
podkladu.  Kolaudační souhlas k celé stavbě byl vydán 31. 8. 2011, čímţ došlo 
k úspěšnému ukončení fyzické realizace projektu. 
V rámci projektu zároveň probíhaly další aktivity v souladu s pravidly ROP,  
tzn. realizace výběrových řízení, řízení projektu a zajištění jeho publicity. 
4.8 Přehled nákladů investora po dokončení projektu 
V průběhu celého projektu docházelo k jeho změnám, a to nejen z hlediska 
časového, ale i finančního. Tyto změny jsou patrné z následující tabulky 4.3, kde jsou 
uvedeny rozpočtové náklady stanovené na základě výsledku činností v předinvestiční, 
tzn. plánovací fázi projektu a zároveň jsou zde uvedeny skutečné náklady. 
V průběhu realizace stavby došlo ke změně provádění některých stavebních 
prací jako důsledek nepředvídatelných okolností, jako například zjištění jiného stavu 
podloţí na rekonstruovaných plochách, neţ původně předpokládal prováděcí projekt, 
čemuţ se musel přizpůsobit nejen časový harmonogram prací, kdy z důvodu nutnosti 
pouţití jiných technologických postupů při provádění stavebních prací došlo k posunutí 
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termínu dokončení celého projektu, ale zároveň se změnily i rozpočtové náklady stavby, 
a to nejen mnoţstvím materiálu, ale i jejich druhem. 
Z obsahu tabulky 4.3 vyplývá, ţe ve výdajové části projektu došlo z výše 
uvedených důvodů k výrazné změně poměru mezi výdaji způsobilými a nezpůsobilými. 
K těmto změnám došlo v důsledku změny některých dodávek stavebních prací, čímţ 
v rozpočtových výdajích došlo k odečtu tzv. „méně prací― a naopak navýšení o tzv. 
„více práce―. Bohuţel z hlediska poskytnutí dotace se způsobilé výdaje sníţili právě  
o výši méně prací a více práce jiţ nebyly uznány jako způsobilé náklady, a to ani do 
výše původních způsobilých nákladů.  
Tabulka 4.4 Rozpočtové náklady projektu [19] 
Název etapy projektu 
Plánovaný výdaj     
*Kč+  
Realizovaný 
výdaj *Kč+ 
Hlavní způsobilé výdaje investiční 55 273 255,00 46 611 704,03 
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně 
nezbytné veřejné infrastruktury 36 828 361,00 37 712 269,26 
Technická zařízení a zařizovací předměty staveb 897 088,00 1 088 638,80 
Výdaje na úpravu veřejných prostranství 14 629 956,00 5 442 418,77 
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP Nuts II Jihozápad 
pro investiční projekt 60 000,00 43 327,20 
Výdaje na projektovou dokumentaci 2 857 850,00 2 325 050,00 
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční 0,00 0,00 
Vedlejší způsobilé výdaje investiční 2 201 000,00 1 655 299,80 
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické 
poradenství  60 000,00 40 000,00 
Výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební, 
autorský dozor, supervize projektu 2 141 000,00 1 615 299,80 
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční 0,00 0,00 
Nezpůsobilé výdaje 130 000,00 11 978 700,90 
Daň z přidané hodnoty 0,00 224 404,76 
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje 
nad rámec celkových způsobilých výdajů (až 95%) 130 000,00 86 000,00 
Ostatní 0,00 11 668 296,14 
Hlavní způsobilé výdaje  55 273 255,00 46 611 704,03 
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV) 2 201 000,00 1 655 299,80 
Způsobilé výdaje investiční 57 474 255,00 48 267 003,83 
Způsobilé výdaje neinvestiční 0,00 0,00 
Celkové způsobilé výdaje 57 474 255,00 48 267 003,83 
Celkové výdaje projektu 57 604 255,00 60 245 704,73 
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4.9 Náklady investora v provozní fázi projektu 
Přestoţe není předmětem této bakalářské práce finanční zajištění projektu po 
jeho ukončení z investičního hlediska, je vhodné zmínit i provozní náklady 
v regenerované části města (Opravy a údrţba – komunikace, osvětlení, zeleň a hřiště), 
jelikoţ jejich výše po ukončení investičního projektu významně klesne. Původní,  
současné a budoucí předpokládané náklady jsou vyčísleny v tabulce 4.4. 
Tabulka 4.5 Provozní náklady projektu [16] 
  
Sledované období 
2010 2011 - 2014 2015 - 2019 2020 - 2024 2025 - 2028 
Náklady na opravu 
a údržbu 
3 000 000  1 707 000 1 792 000 1 882 000 1 976 000 
4.10 Investiční cash - flow projektu 
Výdaje v předinvestiční fázi projektu hradilo Statutární město České Budějovice 
z vlastních zdrojů, tj. z rozpočtu města. Náklady v investiční fázi projektu, tzn. v období 
od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2011, kdy byl projekt ukončen, byly hrazeny z revolvingového 
úvěru u České spořitelny a.s. V období od ukončení projektu aţ do poskytnutí 
finančních prostředků z fondů Evropské unie, ke kterému by mělo dojít v závěru května 
letošního roku, vznikají další finanční náklady pouze ve formě úroků z poskytnutého 
úvěru. Po obdrţení platby z fondů EU – ROP NUTS II Jihozápad bude zbývající rozdíl 
v nákladech dorovnán z kapitálových výdajů rozpočtu města, kde je s těmito výdaji 
počítáno. 
Přehled plateb v jednotlivých fakturačních obdobích, čerpání úvěru, náklady 
úvěru v období před poskytnutím dotace jsou uvedeny v následující tabulce  
4.6 Investiční cash – flow projektu. 
 
Tabulka 4.2Investiční cash – flow projektu 
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 Tabulka 4.6 Investiční cash – flow projektu 
 
Etapy projektu 
27.6.2008 - 
30.6.2010 
1.7.2010 - 
30.9.2010 
1.10.2010 - 
31.12.2010 
1.1.2011 - 
30.4.2011  
1.5.2011 -
31.8.2011 
1.9.2011 - 
31.5.2012 
Celkem *Kč+  
 
SO 01 Hřiště 0 133 494 0 4 554 091 2 485 042 0 7 172 626 
 
SO 02 Dopravní řešení 0 13 990 041 21 714 650 0 3 234 545 0 38 939 236 
 
SO 03 Veřejné osvětlení 0 863 266 404 829 0 415 862 0 1 683 957 
 
SO 04 Dešťová kanalizace 0 799 105 0 0 523 306 0 1 322 411 
 
SO 05 Sadové úpravy 0 0 0 684 938 4 357 581 0 5 042 519 
 
SO 06 Přístřešek pro TDO 0 0 0 0 389 678 0 389 678 
 
Projektová dokumentace 2 140 050 0 185 000 0 0 0 2 325 050 
 Poradenství 0 0 0 0 40 000 0 40 000 
 
Výdaje na publicitu 0 2 388 0 0 40 939 0 43 327 
 
BOZP a TDI 0 179 280 549 000 388 920 494 400 0 1 611 600 
 
Autorský dozor 0 0 0 0 60 000 0 60 000 
 
Řízení projektu 0 659 800 450 000 349 500 156 000 0 1 615 300 
 
Investiční náklady celkem 2 140 050 16 627 373 23 303 479 5 977 449 12 197 354 0 60 245 705 
 
Způsobilé výdaje 2 140 050 14 635 921 19 559 281 4 667 377 7 264 375 0 48 267 004 
 
Nezpůsobilé výdaje  0 1 991 452 3 744 198 1 310 072 4 932 979 0 11 978 701 
 
Finanční potřeba 2 140 050 16 627 373 23 303 479 5 977 449 12 197 354 0 60 245 705 
 
Vlastní zdroje - investor 2 140 050 0 0 0 0 0 2 140 050 
 
Cizí zdroje - úvěr 0 16 627 373 23 303 479 5 977 449 12 197 354 0 58 105 655 
 
Výše nesplaceného úvěru 0 0 39 930 852 45 908 301 58 105 655 58 105 655 58 105 655 
 
Úroky z úvěru 0 56 949 137 761 208 118 261 475 588 320 1 252 623 
 
Dotace EU (92,5%)* 0 0 0 0 0 44 646 978 44 646 978 
 
* Dotace EU ve výši 92,5 % způsobilých výdajů projektu nebyla investorovi dosud vyplacena, obdržení platby, resp. připsání finanční 
částky ve výši schválené dotace, tj. 44 646 978,47 Kč na účet Statutárního města České Budějovice, je očekáváno v závěru měsíce 
května roku 2012. 
4
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4.11 Závěrečná analýza finančního zajištění projektu 
Posouzení řešeného finančního zajištění projektu je moţné z více hledisek, 
z nichţ pro účely této bakalářské práce jsou podstatná zejména ta, zda a v jaké výši se 
podařilo získat prostředky z fondů Evropské unie a zároveň jaký byl konečný podíl 
rozpočtu města na celkových nákladech řešeného investičního projektu. Celkové 
náklady na projekt se zvýšily oproti původně plánovaným o 2 641 450 Kč.  
Přestoţe v následujících kapitolách je provedeno vyhodnocení projektu ze dvou 
rozdílných hledisek, je třeba předem uvést, ţe obě tato hlediska spolu přímo souvisí. 
 
4.11.1 Posouzení projektu ve vztahu k využití dotací EU 
Z hlediska vyuţití prostředků z dotací Evropské unie lze projekt povaţovat za 
úspěšný, neboť po sloţitém procesu, od ţádosti, přes dodrţování podmínek smlouvy aţ 
po závěrečnou monitorovací zprávu, jejíţ závěry byly kladné, dotační prostředky 
investor obdrţí.  
Je však třeba se zaobírat otázkou proč investor obdrţí dotaci o 8 516 707 Kč 
niţší, neţ byla schválena v ţádosti o dotaci a následně uvedena ve Smlouvě 
o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad ze dne 3. 5. 2011. 
Odpovědí na tuto otázku je skutečnost, ţe tento projekt potvrzuje obecně 
známou skutečnost, ţe v případě stavebních zakázek můţe dojít k nepředvídatelným 
okolnostem, kterými v tomto konkrétním řešeném projektu bylo například zjištění 
popsané jiţ v kapitole 4.8, kdy se kromě časového harmonogramu prací změnily  
i rozpočtové náklady stavby. Tyto náklady však nebyly v ţádosti o poskytnutí dotace  
a vzhledem k tomu, ţe celý proces schvalování a přidělování dotací nepřipouští větší 
odchylky, více práce nebyly uznány jako způsobilé náklady, a to ani do výše původních 
způsobilých nákladů.  
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Z výše uvedených důvodů nelze tedy ani říci, ţe by se pro realizaci příštích 
projektů mohl investor z výše uvedeného tzv. „poučit―, protoţe stavební zakázky jsou 
velmi specifické a pravidla pro získání dotace natolik striktní, ţe stejná situace se můţe 
znovu zopakovat, aniţ by jí mohl investor zabránit.    
4.11.2 Posouzení projektu ve vztahu k výdajům z rozpočtu města 
Posouzení finančního zajištění projektu z ve vztahu k rozpočtu města úzce 
souvisí se závěry uvedenými v předchozí kapitole, neboť výdaje za více práce, jako 
např. ty které nebudou oproti původnímu plánu poskytnuty z fondů Evropské unie, 
budou vydány z rozpočtu města a nebudou tedy moci být vyuţity pro jiné potřebné 
projekty. Jak jiţ však bylo zmíněno, výši těchto nákladů investor nemohl ovlivnit a ani 
je předvídat. Celkové investiční náklady projektu financované z rozpočtu města jsou 
tedy 15 598 727 Kč oproti původně plánovaným 4 310 569 Kč, došlo tedy k jejich 
výraznému navýšení.  
Kromě investičních výdajů města z rozpočtu je nutné posoudit i výdaje na úroky 
z úvěru, kdy jejich celková výše činí 1 252 623 Kč. Kdyţ tyto náklady porovnáme 
s tabulkou provozních nákladů projektu v kapitole 4.9, zjistíme, ţe v provozních 
výdajích projektu došlo jeho realizací k výraznému sníţení provozních nákladů, a to 
konkrétně v prvních letech o 1 293 000 Kč ročně, z čehoţ je tedy patrné, ţe jiţ v prvním 
roce uţívání byly náklady na úroky z úvěru v podstatě dorovnány. 
V případě úvěru byla na základě posouzení prvních 2 roků jeho poskytování 
úspěšná i volba pohyblivé formy úročení, neboť tzv. PRIBOR má od podepsání 
smlouvy o revolvingovém úvěru klesající tendenci, kdyţ v dubnu roku 2010 začínal na 
hodnotě 1,21 % a nyní v květnu roku 2012 činí 0,95 %. V průběhu financování 
řešeného projektu došlo tedy k výraznému sníţení úrokové sazby úvěru.  
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5 ZÁVĚR 
Cílem práce bylo v rámci zadání obecně popsat a přiblíţit moţnosti, které dnešní 
doba v oblasti financování veřejných projektů ve stavebnictví nabízí a posoudit finanční 
proveditelnost konkrétního investičního projektu s ohledem na vybrané zdroje 
financování. 
V teoretické části byly nejprve stručně charakterizovány vybrané pojmy z dané 
problematiky a poté podrobněji popsány moţné zdroje financování, a to jak vlastní tak 
cizí. Jako moţné zdroje financování byly uvedeny státní a obecní rozpočty, bankovní 
úvěry, přičemţ důraz byl kladen především na financování projektů z Fondů Evropské 
unie, zejména pak ze strukturálních fondů, kde byl podrobněji popsán postup k získání 
dotace i obecné dotační principy. Jako alternativní zdroj financování pro veřejný sektor 
byly v práci popsány i tzv. PPP projekty. 
Náplní praktické části práce byla „aplikace teorie do praxe―, tzn. ţe na 
konkrétním veřejném investičním projektu byly podrobně popsány pouţité zdroje 
financování a v závěru pak byla provedena analýza finančního zajištění projektu 
s vyhodnocením jak ve vztahu k vyuţití dotací z Evropské unie tak ve vztahu k výdajům 
z rozpočtu investora, kdy bylo konstatováno, ţe projekt byl ve své podstatě „úspěšný―, 
nicméně podmínky pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie jsou tak striktní,  
ţe i dobře naplánovaný investiční projekt můţe v konečném důsledku zatíţit rozpočet 
investora podstatně více neţ bylo naplánováno v předinvestiční fázi projektu.  
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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 
 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
EIA  Posouzení vlivu na ţivotní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EU  Evropská unie 
HDP  Hrubý domácí produkt 
IPA  Mezinárodní profesní policejní organizace, registrovaná v Radě Evropy 
(Internacional Police Association) 
IPRM  Integrovaný plán rozvoje měst 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
NUTS  Územní statistická jednotka(La Nomeclature des Unités Territoriales 
Statistiques) 
PPP  Public Private Partnership 
ROP  Regionální operační program 
SEA  Posuzování vlivů na ţivotní prostředí - posuzování koncepcí (Strategic 
Environmental Assessment) 
SO  Stavební objekt 
TDI  Technický dozor investora 
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